
  

 

Nr. 659 din 4.11.2024 

Plan de măsuri pentru relocarea activităților educaționale de la structura Clubul Copiilor Huși 

În condiţiile evoluţiei stării de degradare a clădirii în care își desfășoară activitatea structura Clubul Copiilor Huși,  ca urmare 

desprinderii de tencuială din tavan, se impun, la nivelul unitatii de învăţământ, luarea de măsuri în vederea continuității procesului 

educational desfășurat în cadrul acesteia. 

Nr. crt. Obiective Acțiuni 
 

Termene Responsabilități 
 

1.  Evaluarea situației și 

notificarea autorităților 

competente 

Notificarea autorităților locale (Primăria/Consiliul Local). 

Solicitarea unei expertize tehnice de urgență pentru 

confirmarea riscului de prăbușire. 

1.11.2024-

4.11.2024 

Conducerea școlii, 

Inspectoratul Școlar 

Județean (ISJ) 

Consiliul Local, 

Primăria, 

2.  Identificarea și 
evaluarea spațiilor 
alternative pentru 
desfășurarea cursurilor 

  Inventarierea spațiilor disponibile în clădiri publice 

(săli de conferințe, case de cultură, alte școli sau centre 

de învățământ din apropiere). 

  Evaluarea adecvării acestor spații pentru desfășurarea 

activităților educaționale din punct de vedere al 

capacității, accesibilității și siguranței. 

  În cazul insuficienței spațiilor, luarea în considerare a 

amplasării de construcții modulare temporare 

(containere educaționale). 

5.11.2024-
8.11.2024 

Primăria, ISJ, 
conducerea școlii 

3.  Obținerea aprobărilor 
și alocarea resurselor 
financiare 

  Solicitarea de fonduri din bugetul local pentru 

închirierea sau amenajarea spațiilor identificate. 

  Colaborarea cu Ministerul Educației pentru fonduri 

suplimentare, dacă este necesar. 

  Obținerea avizelor necesare de la ISU, Direcția de 

Sănătate Publică (DSP). 

8.11.2024-
15.11.2024 

Consiliul Local, Primăria, 
ISJ 

4.  Planificarea logisticii de 
mutare 

  Elaborarea unui calendar pentru mutarea 

echipamentelor, a mobilierului și a materialelor 

didactice necesare în noile spații. 

8.11.2024-
29.11.2024 

Conducerea școlii, 
Primăria, ISJ 



  Asigurarea unui transport sigur și eficient pentru 

materialele școlare și administrative. 

  Organizarea spațiilor noi în funcție de necesitățile 

fiecărei clase și asigurarea dotărilor minime necesare 

(bănci, table, echipamente IT, etc.). 
5.  Informarea elevilor, 

părinților și 
personalului 

  Comunicarea planului de relocare către părinți, elevi 

și personalul școlii, inclusiv detalii despre noua locație, 

program și măsurile de siguranță. 

  Organizarea unei întâlniri cu părinții și personalul 

pentru a răspunde întrebărilor și a asigura o tranziție cât 

mai lină. 

  Publicarea informațiilor pe website-ul școlii și pe alte 

canale oficiale de comunicare. 

permanent Conducerea școlii, ISJ 

6.  Asigurarea continuității 
procesului educațional 

  Adaptarea orarului pentru a minimiza disconfortul 

cauzat de noua locație (de exemplu, introducerea 

învățământului în schimburi, dacă spațiul este 

insuficient). 

  Asigurarea resurselor didactice necesare, în caz de 

limitări de spațiu. 

  Monitorizarea constantă a impactului relocării asupra 

procesului educațional și ajustarea planului de măsuri, 

dacă este necesar. 

permanent Cadrele didactice, 
conducerea școlii 

7.  Monitorizarea și 
evaluarea situației în 
noul spațiu 

  Realizarea de inspecții periodice pentru a verifica 

dacă noile spații respectă standardele de siguranță și 

confort. 

  Asigurarea accesului continuu la sprijin logistic și 

financiar pentru întreținerea spațiilor temporare, până la 

soluționarea problemei sediului inițial. 

permanent Conducerea școlii, 

ISJ, autoritățile locale 

 

8.  Planificarea reabilitării 
sau construcției unui 
nou sediu 

  Elaborarea unui plan de reabilitare sau, dacă este 

necesar, de construcție a unei noi clădiri pentru școală. 

  Alocarea fondurilor necesare și demararea 

procedurilor pentru reabilitarea sau reconstruirea 

sediului școlii, respectând standardele actuale de 

siguranță și confort. 

  Stabilirea unui termen realist pentru finalizarea 

lucrărilor și pregătirea tranziției înapoi în sediul 

reabilitat. 

Ianuarie 2025 Consiliul Local, Primăria, 
Ministerul Educației 



 

 


